LAPORAN REALISASI FISIK

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI (RENAKSI)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Posisi s.d. Oktober 2026
Dokumen dibuat otomatis pada 27 October 2026 11:34

BAGIAN I - RINGKASAN EKSEKUTIF

Indikator	Nilai
Jumlah Aktivitas	162
Selesai (capaian 100% atau lebih)	5
Berjalan	4
Terlambat	151
Rata-rata Capaian Fisik	5.1%

Rekapitulasi per Unit Kerja

Unit Kerja	Jml Aktivitas	Selesai	Berjalan	Terlambat	Rata-rata Capaian
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	17	0	0	17	0.0%
Bidang Layanan e-Government	11	0	0	11	0.0%

Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	37	0	0	37	0.0%
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	16	0	0	15	0.0%
Bidang Statistik	9	0	0	9	0.0%
Sekretariat	72	5	4	62	11.4%

Hal yang Perlu Perhatian

- 151 Aktivitas terlambat (dijadwalkan s.d. periode ini namun belum ada laporan realisasi).

Daftar Aktivitas terlambat (15 teratas):

Unit Kerja	Aktivitas	Target	Realisasi	Kendala
Sekretariat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	0 Orang	-
Sekretariat	Pengelolaan Keuangan Dinas (PPTK Sekretariat, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara, Pembantu Bendahara)	80 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PPK dan Pejabat Pengadaan)	4 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	Pengelola Aplikasi Penganggaran dan	12 Dokumen	0 Dokumen	-

	Penatausahaan SKPD (Admin SIPD 2 Orang)			
Sekretariat	Pengelola Aplikasi Penganggaran dan Penatausahaan SKPD (Admin SIPKD 1 Orang)	12 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Pengurus Barang 2 Orang)	24 Laporan	0 Laporan	-
Sekretariat	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Lembur, Transport Dalam Kota)	2 Laporan	0 Laporan	-
Sekretariat	Pendataan Kebutuhan Jabatan Fungsional (Tim Kerja 6 Orang)	1 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	FGD Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	Koordinasi dan Konsultasi Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Transport Dalam Kota)	1 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Rapat, Tim Kerja 6 Orang, Transport Dalam Kota)	2 Laporan	0 Laporan	-
Sekretariat	Monev Zona Integritas (Rapat, Tim Kerja 6 Orang)	1 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	Pelatihan/ FGD/ Workshop/ Seminar/ Rapat ASN Lingkup	50 Orang	0 Orang	-

	Dinas Kominfo			
Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Diklat Pegawai (Tim Kerja 6 Orang)	1 Dokumen	0 Dokumen	-
Sekretariat	Penyediaan alat listrik	12 Paket	0 Paket	-

BAGIAN II - RINCIAN PER UNIT KERJA

BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Jumlah Aktivitas 17 | Selesai 0 | Berjalan 0 | Terlambat 17 | Rata-rata Capaian 0.0%

Capaian Fisik per Program

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Pemerinah Digital	1,7 Skor/Nilai	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kematangan Teknologi Digital	100%	62.47	62.5%	Berjalan	-	-

Capaian Fisik per Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Koordinasi Pemanfaatan	Jumlah Aplikasi SPBE	10 Aplikasi	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Pusat Data Nasional	Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional						
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 Perangkat Daerah	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	40 Perangkat Daerah	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

data dan integrasi layanan							
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Aktivitas

Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pelayanan dan Operasional Pusat Data (Tim 7 Orang)	12 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Infrastruktur TIK (1 Orang)	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-

Nasional							
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Peningkatan Kapasitas Teknis SDM di Jakarta (Perjadin 2 Orang)	2 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	KPBU Pembangunan Infrastruktur TIK (Tim Teknis 4 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Bench Marking Pembangunan dan pelayanan JIP di Jawa Timur (Perjadin 3 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Identifikasi Ketersediaan Jaringan LAN dan JIP dalam Kota Kupang (Tranport Dalam Kota)	40 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyediaan Akses Internet	- Sewa Bandwith Internet 1350 Mbps	36 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyediaan Akses Internet	- Monitoring dan Evaluasi Layanan Internet di OPD dan UPT (Tranport Dalam Kota)	20 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyediaan Akses Internet	- Pemantauan dan Evaluasi Layanan Internet (Tim Kerja 7 Orang)	4 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyediaan Akses Internet	- Rapat Evaluasi Layanan Internet	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyediaan Akses Internet	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK-Kab Kupang (Perjadin 4 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyediaan Akses Internet	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK-Nagekeo (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyediaan Akses Internet	Layanan Video Conrefence (Tim Kerja 9 Orang)	4 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup	Sosisalisasi Pemanfaatan SPLP sebagai	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-

Pemerintah Daerah Provinsi > Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	alat integrasi (Rapat)						
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK (Transport Dalam Kota)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyelenggaraan pusat kendali	Pengelolaan Aset TIK (Tim Kerja 7 Orang)	4 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Pemerintah Daerah							
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Software untuk Keamanan Jaringan dan atau Centre (Antivirus)	2 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-

BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Jumlah Aktivitas 11 | Selesai 0 | Berjalan 0 | Terlambat 11 | Rata-rata Capaian 0.0%

Capaian Fisik per Program

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Pemerinah Digital	1,7 Skor/Nilai	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kematangan Teknologi Digital	0.1	62.47	999.0%	Selesai	-	-

Capaian Fisik per Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal	2 Layanan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Daerah yang terintegrasi	pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional						
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	3 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Aktivitas

Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Portal pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi	1 Portal	0 Portal	0.0%	Terlambat	-	-

> Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	(Tim Kerja 11 Orang)						
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Penyediaan Jasa Tenaga IT Dinas Kominfo (1 Orang)	12 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Pemeliharaan Aplikasi E-Absensi (1 Orang Tenaga Ahli)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di	- Kab. Kupang	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE							
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	- Kab. Alor	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau	- Kab. Sumba Barat Daya	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

kolaborasi penyelenggaraan SPBE							
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	FGD bersama Forum Mitra terkait persiapan pelaksanaan Renaksi PKS 10 Pemerintah Provinsi	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	PKS Universitas untuk Mahasiswa Magang (Ekonomi Digital : pembangunan website/aplikasi umkm, konten kreator promosi umkm, Coaching Pemasaran Digital, Coaching peningkatan kualitas produk	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

	UMKM menggunakan Teknologi Baru; Duku						
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	- Makan dan Minum Rapat PKS	26 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	- Transportasi bagi Mahasiswa Magang dalam rangka PKS dengan Universitas	5 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan E-Goverment di Lingkup	Koordinasi Penyelenggaraan	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Pemerintah Daerah Provinsi > Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pemerintahan Digital (Tim Koordinasi 6 Orang, Tim Sekretariat 3 Orang)						

BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Jumlah Aktivitas 37 | Selesai 0 | Berjalan 0 | Terlambat 37 | Rata-rata Capaian 0.0%

Capaian Fisik per Program

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi Publik	55 %	91.34	166.1%	Selesai	-	-

Capaian Fisik per Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Informasi Publik yang Disebarluaskan Melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1500 Informasi	1370	91.3%	Berjalan	-	-

Capaian Fisik per Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	40 Konten	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0.92	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0.92	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15 Permohonan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Monitoring Informasi Kebijakan,	Jumlah rekomendasi komunikasi	1 Rekomendasi	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Opini, dan Aspirasi Publik	terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah						

Capaian Fisik per Aktivitas

Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Penyusunan Konten	Pengelolaan Tim Multimedia (Tim Kerja 11 Orang)	12 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Penguatan Kapasitas Sumber Daya	Festival KIM di Jakarta (Perjadin 1 Orang)	1 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-

Manusia Komunikasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	PPID di Jakarta (Perjadin 1 Orang)	1 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	SP4N Lapor di Jakarta (Perjadin 2 Orang)	2 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi kegiatan KIM di Jakarta (Perjadin 1 Orang)	1 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-

> Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Peningkatan Kapasitas SDM PIKP di Jakarta (Perjadin 2 Orang)	2 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Sosialisasi PPID, KIM dan SP4N Lapor di Flores Timur (Rapat, Perjadin 4 Orang)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Sosialisasi PPID, KIM dan SP4N Lapor di	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-

Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Kupang (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang)						
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Diseminasi Informasi	Diseminasi Luar Kantor di Kota Kupang (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 12 Orang)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Bimtek Strakom Publik (Rapat, Narasumber 3 Orang, Tim Kerja 7 Orang)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kampanye/Sosialisasi/ Edukasi luar ruangan (Transport Dalam Kota)	10 Kali	0 Kali	0.0%	Terlambat	-	-

> Penyusunan Strategi Komunikasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah di Kab. Sikka (Perjadin 1 Orang)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Hibah Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan	Hibah Komisi Penyiaran	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Indonesia Daerah (KPID) NTT						
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Seleksi KPID	7 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan	Bimtek dan Monev KIM di	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Ende (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang, Perjadin 3 Orang)						
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pengelola Web Admin KIM (Admin 1 Orang)	12 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Pelayanan Informasi Publik	Rakor Admin Pengelola Pengaduan Pemprov NTT (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Rakor PPID Utama dan Pelaksana	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-

Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Pelayanan Informasi Publik	Pemprov (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang)						
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Barang habis pakai (kertas, makan minum)	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Rapat Evaluasi Meja Rakyat	26 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	- Tim Kerja Pelayanan (dari 5 Perangkat Daerah)	19 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-

> Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Jasa Siaran TVRI	1 Kali	0 Kali	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Tagihan Telp	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	- Pelayanan Meja Rakyat di Luar Gedung (Lembur)	1 Tahun	0 Tahun	0.0%	Terlambat	-	-

> Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Pelayanan Meja Rakyat di Luar Gedung (Transport)	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Bimtek Meja Rakyat di Jakarta (Perjadin 2 Orang)	2 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monev Keterbukaan Informasi Publik	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

> Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Barang habis pakai (kertas, jilid)	1 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Rapat Tim Monev KIP 2026	8 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	- Tim Kerja Monev KIP 2026	10 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-

> Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Lembur	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Pemaparan hasil Monev Keterbukaan Informasi di Jakarta (Perjadin 2 Orang)	2 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	- Pengambilan data Monev KIP ke PD (Transport Dalam Kota)	8 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-

> Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pengelolaan Website PPID Utama Pemprov NTT (Admin 3 Orang)	12 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi > Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pengelolaan Website SP4N Lapor Pemprov NTT (Admin 3 Orang)	12 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penyusunan Laporan Bidang	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

> Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							

BIDANG PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI

Jumlah Aktivitas 16 | Selesai 0 | Berjalan 0 | Terlambat 15 | Rata-rata Capaian 0.0%

Capaian Fisik per Program

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	49,13%	18.45	37.6%	Berjalan	-	-

Capaian Fisik per Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai penilaian mandiri (self-assessment) dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi terhadap layanan persandian yang dikelola	2,50 Skor	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	8 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	6 Perangkat Daerah	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Aktivitas

Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Penyelenggaraan Persandian	- Kab. TTU (Perjadin 2	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Orang)						
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kab. Kupang (Perjadin 2 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	- Kab. TTS (Perjadin 2 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Daerah > Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pengelolaan Email Sanapati (Tim Kerja 7 Orang)	4 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Pelaksanaan Keamanan Informasi	Pengelolaan Verifikasi Sertifikat Elektronik/TTE (Tim Kerja 7 Orang)	4 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Penilaian Tingkat kematangan Keamanan Siber dan Sandi Tingkat Pemerintah Provinsi NTT (Rapat, Tim Kerja 7 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Sosialisasi dan Pendampingan Kegiatan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	- Kab. Ende (Perjadin 2 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	- Kab. Ngada (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	- Kab. Nagekeo (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah							
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	- Kab. Malaka (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	- Kab. Belu (Perjadin 2 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Pemerintah Daerah							
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	- Kab. Rote (Perjadin 2 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	- Kab. Kupang (Perjadin 2 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk	- Pengumpulan Data Sistem Elektronik	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Belum dijadwalkan	-	-

Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	(Aplikasi) Pemerintah Provinsi NTT (Transport Dalam Kota 29 Orang)						
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah > Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko/Pengujian Aplikasi/ITSA (Rapat, narasumber, Tim Kerja 7 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

BIDANG STATISTIK

Jumlah Aktivitas 9 | Selesai 0 | Berjalan 0 | Terlambat 9 | Rata-rata Capaian 0.0%

Capaian Fisik per Program

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral yang terintegrasi dan terpublikasi	80 %	23.38	29.2%	Berjalan	-	-

Capaian Fisik per Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data sektoral dari produsen data	1000	23.38	2.3%	Berjalan	-	-

Capaian Fisik per Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Pengelolaan kegiatan statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral	0.7	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

dalam sistem statistik nasional	yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik						
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	0.7	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	0.5	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	3 Orang	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Aktivitas

Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	- Rapat Verifikasi dan Validasi Data EPSS	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi >	- Rapat Evaluasi Hasil EPSS	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-

Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional							
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	- Tim Penilai Internal EPSS	9 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	FGD Pengelolaan Data Statistik Sektoral (Rapat, Tim Kerja 8 Orang, Narasumber)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Peningkatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral (ATK, pemeliharaan komputer)	1 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-

Kualitas Data Statistik Sektoral							
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Study Banding di Jogjakarta (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rakor Teknis Bidang Statistik di Jakarta (Perjadin 3 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi > Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Sekretariat Tim Operator Portal Sasando (Admin Portal Sasando)	7 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-

SEKRETARIAT

Jumlah Aktivitas 72 | Selesai 5 | Berjalan 4 | Terlambat 62 | Rata-rata Capaian 11.4%

Capaian Fisik per Program

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Dinas	B	52,74%	-	Berjalan	-	-

Capaian Fisik per Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Dinas	100%	23.94	23.9%	Berjalan	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Dinas	90,75%	57.24	63.1%	Berjalan	-	-

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas	81,30 Nilai	0	0.0%	Berjalan	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	48,95 Nilai	54.10	110.5%	Selesai	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana-prasarana yang layak fungsi menunjang kinerja pelayanan dinas	80%	3.16	4.0%	Berjalan	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	80%	54.86	68.6%	Berjalan	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana-prasarana yang layak fungsi menunjang kinerja pelayanan dinas	80%	47.80	59.7%	Berjalan	-	-

Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Stand Dinas Kominfo	91 Nilai	8.67	9.5%	Berjalan	-	-

Capaian Fisik per Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4	66.7%	Berjalan	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	100.0%	Selesai	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	3	150.0%	Selesai	-	-

	Perubahan RKA-SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	14	73.7%	Berjalan	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekotral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	24 Data	130	541.7%	Selesai	-	-
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	1 Dokumen	1	100.0%	Selesai	-	-

	Sektoral Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	84 Orang	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 Dokumen	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat-menyurat	12 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire	4 Unit	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

	habilitasi						
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	-	0.0%	Belum dilaporkan	-	-

Capaian Fisik per Aktivitas

Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian	Status	Kendala	Solusi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kominfo (Lembur, Rapat, Transport Dalam Kota)	6 Dokumen	4 Dokumen	66.7%	Berjalan	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Koordinasi dan	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Lembur, Rapat, Transport Dalam Kota)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.0%	Selesai	-	-

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Lembur, Rapat, Tranport Dalam Kota)	1 Dokumen	3 Dokumen	300.0%	Selesai	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LKIP, LKPJ, dan LPPD (Tim Kerja 4 Orang, Rapat, Transport Dalam Kota)	3 Laporan	3 Laporan	100.0%	Selesai	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah >	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Program Kegiatan (Rapat	16 Laporan	9 Laporan	56.3%	Berjalan	-	-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Triwulan)						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi SPIP dan Manajemen Resiko (Rapat Semester, Tim Kerja 4 Orang)	2 Dokumen	2 Dokumen	100.0%	Selesai	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekotral Daerah	Pelatihan Penyusunan Daftar Data dan Metadata (Tim 4 Orang, Pelatihan)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Berjalan	-	-
Perencanaan, Penganggaran,	Penyusunan Daftar Data dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.0%	Selesai	-	-

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Metadata Statistik Dinas Kominfo (Tim Kerja 6 Orang, Rapat)						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah > Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sosialisasi Daftar Data Dinas Kominfo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Berjalan	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah > Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah >	Penyediaan Insentif bagi ASN atas Pemungutan	1 Tahun	0 Tahun	0.0%	Belum dijadwalkan	-	-

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Retribusi						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah > Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Keuangan Dinas (PPTK Sekretariat, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara, Pembantu Bendahara)	80 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah > Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PPK dan Pejabat Pengadaan)	4 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah > Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pengelola Aplikasi Penganggaran dan Penatausahaan SKPD (Admin SIPD 2 Orang)	12 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-

SKPD							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah > Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelola Aplikasi Penganggaran dan Penatausahaan SKPD (Admin SIPKD 1 Orang)	12 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah > Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Pengurus Barang 2 Orang)	24 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah > Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Lembur, Transport Dalam Kota)	2 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Kepegawaian	Pendataan Kebutuhan	1 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-

Perangkat Daerah > Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jabatan Fungsional (Tim Kerja 6 Orang)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah > Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	FGD Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah > Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Koordinasi dan Konsultasi Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Transport Dalam Kota)	1 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah > Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Rapat, Tim Kerja 6 Orang, Transport Dalam Kota)	2 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah > Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monev Zona Integritas (Rapat, Tim Kerja 6 Orang)	1 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan/ FGD/ Workshop/ Seminar/ Rapat ASN Lingkup Dinas Kominfo	50 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Diklat Pegawai (Tim Kerja 6 Orang)	1 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah >	Penyediaan alat listrik	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Publikasi SOP	1 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Spanduk/Baliho/Banner	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Fotocopy dan Jilid	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum	Penyediaan Bahan dan Alat	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-

Perangkat Daerah > Penyediaan Bahan/Material	Kebersihan Kantor						
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Kertas	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Kain Meja dan Bunga untuk Aula	1 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah > Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum jamuan tamu	12 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik	Makan Minum Rapat Lingkup	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0.0%	Terlambat	-	-

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Rapat di Kab. Alor (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Rapat di Kab. Belu (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Rapat di Kab. Ende (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Rapat di Kab. Manggarai Barat (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Koordinasi dan Rapat di Kab. TTS (Perjadin 2 Orang)	2 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Konsultasi SKPD							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Rapat di Kab. TTU (Perjadin 2 Orang)	2 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Rapat di Jakarta (Perjadin 1 Orang)	1 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah >	Pengadaan Secure Sockets Layer (SSL)	1 Tahun	0 Tahun	0.0%	Terlambat	-	-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sewa Akun Zoom	2 Akun	0 Akun	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Printer (Statistik)	1 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mesin Fingerprint	1 Buah	0 Buah	0.0%	Terlambat	-	-

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Kursi untuk Aula	25 Buah	0 Buah	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan AC Standing untuk Aula	1 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop (Statistik)	1 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang	Perencanaan Gedung Kantor Dinas Kominfo	1 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-

Urusan Pemerintah Daerah > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Meterai	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan	Belanja Tagihan Air	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Listrik	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sewa Hosting	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah >	Jasa Publikasi Informasi/Berita - PPID Dinas Kominfo (Web Admin 4 Orang)	4 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Publikasi Informasi/Berita - Website Dinas Kominfo (Web Admin 5 Orang)	4 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Publikasi Rencana Umum Pengadaan (Admin RUP 1 Orang)	3 Dokumen	0 Dokumen	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Pulsa Transaksi CMS (3 Orang)	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengangkutan Beras	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lembur Pelayanan Aula di Luar Jam Kantor	2 Laporan	0 Laporan	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan Mobil Operasional Dinas (Pemeliharaan termasuk BBM)	6 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	BBM Mesin Pemotong Rumput	12 Bulan	0 Bulan	0.0%	Terlambat	-	-

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC	7 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Printer (Termasuk Tinta Printer)	7 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah >	Pemeliharaan Komputer/PC/Laptop	7 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah > Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Genset (Termasuk BBM)	1 Unit	0 Unit	0.0%	Terlambat	-	-
Fasilitasi Keprotokolan > Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Fasilitasi Keprotokolan > Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Halaman Kantor	12 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-
Fasilitasi Keprotokolan > Fasilitasi Keprotokolan	Pembuatan Stand dan Dekorasi (Bahan, Makan Minum dan	1 Paket	0 Paket	0.0%	Terlambat	-	-

	Sewa Kendaraan)						
Fasilitasi Keprotokolan > Fasilitasi Keprotokolan	Jasa Pembuatan Stand dan Dekorasi (Tim Kerja 6 Orang dan Transport Dalam Kota)	6 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-
Fasilitasi Keprotokolan > Fasilitasi Keprotokolan	Penjaga Stand dan Duta Informasi (Makan dan Transport Dalam Kota)	2 Orang	0 Orang	0.0%	Terlambat	-	-

LAMPIRAN - MATRIKS JADWAL JANUARI s.d. DESEMBER

Keterangan: V = direncanakan & sudah dilaporkan | R = direncanakan, belum dilaporkan | o = dilaporkan di luar jadwal rencana

Unit Kerja	Aktivitas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kominfo (Lembur, Rapat, Transport Dalam Kota)					R			o				
Sekretariat	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Lembur, Rapat, Transport Dalam Kota)				R	R			o				
Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Lembur, Rapat, Tranport Dalam Kota)								o		R		
Sekretariat	Penyusunan Dokumen LKIP, LKPJ, dan LPPD (Tim Kerja 4 Orang,	R	R						o				

	Rapat, Transport Dalam Kota)												
Sekretariat	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Program Kegiatan (Rapat Triwulan)			R			R		o	R			R
Sekretariat	Evaluasi SPIP dan Manajemen Resiko (Rapat Semester, Tim Kerja 4 Orang)						R		o				R
Sekretariat	Pelatihan Penyusunan Daftar Data dan Metadata (Tim 4 Orang, Pelatihan)		R						o				
Sekretariat	Penyusunan Daftar Data dan Metadata Statistik Dinas Kominfo (Tim Kerja 6 Orang, Rapat)			R	R	R			o				
Sekretariat	Sosialisasi Daftar Data Dinas Kominfo					R			o				

Sekretariat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Penyediaan Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi												R
Sekretariat	Pengelolaan Keuangan Dinas (PPTK Sekretariat, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara, Pembantu Bendahara)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PPK dan Pejabat Pengadaan)			R			R			R			R
Sekretariat	Pengelola Aplikasi Penganggaran dan Penatausahaan SKPD (Admin	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

	SIPD 2 Orang)												
Sekretariat	Pengelola Aplikasi Penganggaran dan Penatausahaan SKPD (Admin SIPKD 1 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Pengurus Barang 2 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Lembur, Transport Dalam Kota)		R										
Sekretariat	Pendataan Kebutuhan Jabatan Fungsional (Tim Kerja 6 Orang)			R									
Sekretariat	FGD Penyusunan Kebutuhan			R									

	Jabatan Fungsional												
Sekretariat	Koordinasi dan Konsultasi Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Transport Dalam Kota)		R	R									
Sekretariat	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Rapat, Tim Kerja 6 Orang, Transport Dalam Kota)						R						R
Sekretariat	Monev Zona Integritas (Rapat, Tim Kerja 6 Orang)				R								
Sekretariat	Pelatihan/ FGD/ Workshop/ Seminar/ Rapat ASN Lingkup Dinas Kominfo					R				R			

Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Diklat Pegawai (Tim Kerja 6 Orang)	R	R										
Sekretariat	Penyediaan alat listrik	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Publikasi SOP			R									
Sekretariat	Penyediaan Spanduk/Baliho/Banner	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Penyediaan Fotocopy dan Jilid	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Penyediaan Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Penyediaan Kertas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Penyediaan Kain Meja dan Bunga untuk Aula		R										
Sekretariat	Makan	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

	minum jamuan tamu												
Sekretariat	Makan Minum Rapat Lingkup Dinas	R					R						R
Sekretariat	Koordinasi dan Rapat di Kab. Alor (Perjadin 1 Orang)									R			
Sekretariat	Koordinasi dan Rapat di Kab. Belu (Perjadin 1 Orang)						R						
Sekretariat	Koordinasi dan Rapat di Kab. Ende (Perjadin 1 Orang)								R				
Sekretariat	Koordinasi dan Rapat di Kab. Manggarai Barat (Perjadin 1 Orang)							R					
Sekretariat	Koordinasi dan Rapat di Kab. TTS (Perjadin 2 Orang)			R									
Sekretariat	Koordinasi dan Rapat					R							

	di Kab. TTU (Perjadin 2 Orang)												
Sekretariat	Koordinasi dan Rapat di Jakarta (Perjadin 1 Orang)				R								
Sekretariat	Pengadaan Secure Sockets Layer (SSL)	R											
Sekretariat	Sewa Akun Zoom					R					R		
Sekretariat	Pengadaan Printer (Statistik)		R										
Sekretariat	Pengadaan Mesin Fingerprint	R											
Sekretariat	Pengadaan Kursi untuk Aula			R									
Sekretariat	Pengadaan AC Standing untuk Aula		R										
Sekretariat	Pengadaan Laptop (Statistik)									R			
Sekretariat	Perencanaan Gedung Kantor Dinas Kominfo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Sekretariat	Penyediaan Meterai	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Belanja Tagihan Telepon	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Belanja Tagihan Air	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Belanja Tagihan Listrik		R										
Sekretariat	Sewa Hosting			R			R			R			R
Sekretariat	Jasa Publikasi Informasi/ Berita - PPID Dinas Kominfo (Web Admin 4 Orang)			R			R			R			R
Sekretariat	Jasa Publikasi Informasi/ Berita - Website Dinas Kominfo (Web Admin 5 Orang)			R								R	
Sekretariat	Jasa Publikasi Rencana Umum Pengadaan (Admin RUP 1	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R	R

	Orang)												
Sekretariat	Penyediaan Pulsa Transaksi CMS (3 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Jasa Pengangkutan Beras					R						R	
Sekretariat	Lembur Pelayanan Aula di Luar Jam Kantor				R	R							
Sekretariat	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	Biaya Pemeliharaan Mobil Operasional Dinas (Pemeliharaan termasuk BBM)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sekretariat	BBM Mesin Pemotong Rumput	R	R	R	R	R	R						
Sekretariat	Pemeliharaan AC	R	R	R	R	R	R						
Sekretariat	Pemeliharaan Printer (Termasuk Tinta Printer)	R	R	R	R	R	R						

Sekretariat	Pemeliharaan Komputer/ PC/Laptop		R	R	R	R	R			R	R		
Sekretariat	Pemeliharaan Genset (Termasuk BBM)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Sekretariat	Pemeliharaan Gedung Kantor		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Sekretariat	Pemeliharaan Halaman Kantor								R				
Sekretariat	Pembuatan Stand dan Dekorasi (Bahan, Makan Minum dan Sewa Kendaraan)								R				
Sekretariat	Jasa Pembuatan Stand dan Dekorasi (Tim Kerja 6 Orang dan Transport Dalam Kota)								R				
Sekretariat	Penjaga Stand dan Duta Informasi								R				

	(Makan dan Transport Dalam Kota)												
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Tim Multimedia (Tim Kerja 11 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Festival KIM di Jakarta (Perjadin 1 Orang)			R									
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	PPID di Jakarta (Perjadin 1 Orang)			R									
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	SP4N Lapor di Jakarta (Perjadin 2 Orang)			R									
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinasi kegiatan KIM di Jakarta (Perjadin 1 Orang)			R									
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kapasitas SDM PIKP di Jakarta (Perjadin 2 Orang)			R									

Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Sosialisasi PPID, KIM dan SP4N Lapor di Flores Timur (Rapat, Perjadin 4 Orang)		R										
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Sosialisasi PPID, KIM dan SP4N Lapor di Kota Kupang (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang)		R										
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Diseminasi Luar Kantor di Kota Kupang (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 12 Orang)									R			
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Bimtek Strakom Publik (Rapat, Narasumber 3 Orang, Tim Kerja 7 Orang)			R									
Bidang Pengelola Informasi	Kampanye /Sosialisasi/ Edukasi			R									

dan Komunikasi Publik	luar ruangan (Transport Dalam Kota)												
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah di Kab. Sikka (Perjadin 1 Orang)			R									
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Hibah Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Seleksi KPID		R										
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Bimtek dan Monev KIM di Ende (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang, Perjadin 3 Orang)		R										

Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelola Web Admin KIM (Admin 1 Orang)								R				
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Rakor Admin Pengelola Pengaduan Pemprov NTT (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang)								R				
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Rakor PPID Utama dan Pelaksana Pemprov (Rapat, Narasumber 2 Orang, Tim Kerja 7 Orang)								R				
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Barang habis pakai (kertas, makan minum)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Rapat Evaluasi Meja Rakyat			R									
Bidang Pengelola	- Tim Kerja Pelayanan			R									

Informasi dan Komunikasi Publik	(dari 5 Perangkat Daerah)												
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Jasa Siaran TVRI	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Tagihan Telp		R										
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Pelayanan Meja Rakyat di Luar Gedung (Lembur)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Pelayanan Meja Rakyat di Luar Gedung (Transport)							R					
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Bimtek Meja Rakyat di Jakarta (Perjadin 2 Orang)				R								
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Monev Keterbukaan Informasi Publik					R							

Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Barang habis pakai (kertas, jilid)			R				R				R	
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Rapat Tim Monev KIP 2026			R									
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Tim Kerja Monev KIP 2026			R									
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Lembur							R					
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Pemaparan hasil Monev Keterbukaan Informasi di Jakarta (Perjadin 2 Orang)							R					
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	- Pengambilan data Monev KIP ke PD (Transport Dalam Kota)							R				R	

Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Website PPID Utama Pemprov NTT (Admin 3 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Website SP4N Lapor Pemprov NTT (Admin 3 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan Laporan Bidang			R							R	R	R
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelayanan dan Operasional Pusat Data (Tim 7 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Infrastruktur TIK (1 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Infrastruktur	Peningkatan Kapasitas			R									

Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknis SDM di Jakarta (Perjadin 2 Orang)												
Bidang Layanan e-Government	Portal pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi (Tim Kerja 11 Orang)					R	R	R	R	R	R	R	
Bidang Layanan e-Government	Penyediaan Jasa Tenaga IT Dinas Kominfo (1 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Layanan e-Government	Pemeliharaan Aplikasi E-Absensi (1 Orang Tenaga Ahli)					R							
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	KPBU Pembangunan Infrastruktur TIK (Tim Teknis 4 Orang)				R				R				R
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bench Marking Pembangunan dan pelayanan JIP di Jawa Timur (Perjadin 3				R								

	Orang)												
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Identifikasi Ketersediaan Jaringan LAN dan JIP dalam Kota Kupang (Tranport Dalam Kota)			R				R					
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Sewa Bandwith Internet 1350 Mbps	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Monitoring dan Evaluasi Layanan Internet di OPD dan UPT (Tranport Dalam Kota)			R			R			R			R
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Pemantauan dan Evaluasi Layanan Internet (Tim Kerja 7 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Infrastruktur Teknologi	- Rapat Evaluasi Layanan Internet				R				R				R

Informasi dan Komunikasi													
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK-Kab Kupang (Perjadin 4 Orang)						R						
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK-Nagekeo (Perjadin 1 Orang)			R									
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Layanan Video Conrefence (Tim Kerja 9 Orang)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bidang Layanan e-Government	- Kab. Kupang			R		R				R			
Bidang Layanan e-Government	- Kab. Alor			R									
Bidang	- Kab.					R							

Layanan e-Government	Sumba Barat Daya												
Bidang Layanan e-Government	FGD bersama Forum Mitra terkait persiapan pelaksanaan Renaksi PKS 10 Pemerintah Provinsi									R			
Bidang Layanan e-Government	PKS Universitas untuk Mahasiswa Magang (Ekonomi Digital : pembangunan website/aplikasi umkm, konten kreator promosi umkm, Coaching Pemasaran Digital, Coaching peningkatan kualitas produk UMKM menggunakan Teknologi Baru; Duku					R	R		R		R		
Bidang	- Makan					R	R		R		R		

Layanan e-Government	dan Minum Rapat PKS												
Bidang Layanan e-Government	- Transportasi bagi Mahasiswa Magang dalam rangka PKS dengan Universitas						R		R		R		
Bidang Layanan e-Government	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital (Tim Koordinasi 6 Orang, Tim Sekretariat 3 Orang)						R	R	R	R	R	R	
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sosisalisasi Pemanfaatan SPLP sebagai alat integrasi (Rapat)				R					R			
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK (Transport Dalam Kota)					R					R		
Bidang	Pengelola			R			R			R			R

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	an Aset TIK (Tim Kerja 7 Orang)												
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Software untuk Keamanan Jaringan dan atau Centre (Antivirus)		R										
Bidang Statistik	Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral		R										
Bidang Statistik	- Rapat Verifikasi dan Validasi Data EPSS		R										
Bidang Statistik	- Rapat Evaluasi Hasil EPSS		R										
Bidang Statistik	- Tim Penilai Internal EPSS		R										
Bidang Statistik	FGD Pengelolaan Data Statistik Sektoral (Rapat,				R								

	Tim Kerja 8 Orang, Narasumber)												
Bidang Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral (ATK, pemeliharaan komputer)			R	R							R	
Bidang Statistik	Study Banding di Jogjakarta (Perjadin 1 Orang)						R						
Bidang Statistik	Rakor Teknis Bidang Statistik di Jakarta (Perjadin 3 Orang)									R			
Bidang Statistik	Sekretariat Tim Operator Portal Sasando (Admin Portal Sasando)			R						R			
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. TTU (Perjadin 2 Orang)				R	R	R						
Bidang Persandian dan Pengaman	- Kab. Kupang (Perjadin 2 Orang)					R							

an Informasi													
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. TTS (Perjadin 2 Orang)						R						
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Pengelolaan Email Sanapati (Tim Kerja 7 Orang)						R						
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Pengelolaan Verifikasi Sertifikat Elektronik/ TTE (Tim Kerja 7 Orang)			R			R			R			R
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Penilaian Tingkat kematangan Keamanan Siber dan Sandi Tingkat Pemerintah Provinsi NTT (Rapat, Tim Kerja 7 Orang)			R			R			R			R
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Sosialisasi dan Pendampingan Kegiatan Penilaian Tingkat								R	R			

	Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah												
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. Ende (Perjadin 2 Orang)							R					
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. Ngada (Perjadin 1 Orang)				R								
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. Nagekeo (Perjadin 1 Orang)				R								
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. Malaka (Perjadin 1 Orang)				R								
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. Belu (Perjadin 2 Orang)									R			
Bidang Persandian dan Pengamanan	- Kab. Rote (Perjadin 2 Orang)										R		

Informasi													
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Kab. Kupang (Perjadin 2 Orang)						R						
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	- Pengumpulan Data Sistem Elektronik (Aplikasi) Pemerintah Provinsi NTT (Transport Dalam Kota 29 Orang)											R	
Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko/Pengujian Aplikasi/ITSA (Rapat, narasumber, Tim Kerja 7 Orang)					R	R						